

استمارة رقم (1)

استمارة خطة التعاقدات لعقود المقاولات والتجيز والخدمات غير الاستشارية

(لمشاريع الموازنة الاستثمارية)

الفصل: 2

مستوى واسم تشكيل العقود : وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية

اسم الوزارة أو المحافظة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة : الصحة

السنة: 2014

نوع الموازنة: استثماري

رقم	اسم المشروع وتبويبه	اسم ورقم المناقصة	الكلفة التخمينية (مليون دج)	اسلوب التعاقد		اعداد وثائق العطاء		تاريخ فتح العطاء	تاريخ الدعوة الى العطاء	تاريخ مصادقة رئيس جهة التعاقد	تقييم العطاءات		تاريخ الاحالة	تاريخ توقيع العقد	مدة العقد	تاريخ انجاز العمل من قبل المتعاقد	كلفة العقد (مليون دج)	اسم المتعاقد
						تاريخ الاعداد	تاريخ المصادقة عليها				تاريخ رفع تقرير التقييم	تاريخ مصادقة الجهة المختصة بالاحالة						
1	إنشاء 10 مخازن للأدوية والمستلزمات في بغداد والمحافظة 8/5/2	أنشاء 5 مخازن للمستلزمات في بغداد		مقاوله	المخطط												8074153828	شركتي الشرق الأوسط والخضراء
					المعدل													
					الفعلي	2004	2004 / 8	2004/9/1	2004/10/13	2005/9/1	2005/3/1	2005/12/30	2005/1/16	2005/2 / 28	540 يوم	قيد التنفيذ والمتوقع أنجازه في نيسان لعام 2014		
2	أعادة تأهيل مخازن الشركة في بغداد والمحافظة 2 / 95/5	ترميم وتأهيل مخازن الشركة في حي العدل، والاسكان، الدباش البصرة		مقاوله	المخطط	2/ 13 / 2011/	5 / 5 / 2011/	10 / 5 / 2011/	6/ 14 / 2011/	6/21 / 2011	إعادة إعلان						3449944000	شركة كوديا للمقاولات العامة المحدودة
					المعدل													
					الفعلي			2011/7/27	2011/9/5	2011/9/ 12	2011/10/17	2011/10/17	2011/11/22	2011/12/21	285 يوم فعلي	يتم انجاز المشروع حال حصول المصادقة على أوامر الغيار		
3	أكمال تجهيز ونصب وتشغيل مخازن مبردة للأدوية عدد 5 / الكونكوردي				المخطط	9/ 2012		10 / 15 / 2012/										لغاية تاريخ اعداد التقرير لم يحسم الموضوع مع الشركة كون الشركة مدرجة في القائمة السوداء
					المعدل													
					الفعلي													
4	أنشاء وتنفيذ مخازن عدد 2 / للأدوية والمستلزمات في	تصميم وتنفيذ		مناقصة	المخطط	6/ 2012		7/15 / 2012/										بعد الإعلان عنه قررر لجنة الدراسة أعمدته أعلنه بعد إعادة النظر

قبل د المشاريع والقسم الهندسي في الشركة 0												2012	الفعلي	تاريخ تدوير (7)			
												/6/25 2013					
													المنظط				
													المعدل				
													الفعلي				

اسم وتوقيع مدير تشكيل العقود

الموظف الذي احد الاستمارة : نادية صابر عبد الله

تاريخ اعداد الاستمارة (يوم/شهر/سنة) 2014 / 1 / 28